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ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24.05.2011г.№ 290-П

жилых домов п. Нижняя Пойма на 2013 г.
	№
	Адрес
	Мероприятия
	Сроки исполнения

	1
	ул. Дзержинского д. 25
	остекление оконных проемов 
установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления ремонт изоляции трубопроводов системы отопления 
утепление дверных блоков на входе в подъезд
	10.09.2013г.
31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.

15.09.2013г.

	2
	мкр. Звездный д. 1
	остекление оконных проемов

установка пружин

промывка трубопроводов и стояков системы отопления ремонт изоляции трубопроводов ГВС
утепление дверных блоков на входе в подъезд
заделка межпанельных швов
	10.09.2013г.

31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.

15.09.2013г.
10.09.2013 г.

	3
	мкр. Звездный 2
	остекление оконных проемов 
установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления ремонт изоляции трубопроводов ГВС
заделка и уплотнение оконных блоков в подъезде
	10.09.2013г.

31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.

15.09.2013г.

	4
	мкр. Звездный 4
	остекление оконных проемов

установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления 
утепление дверных  блоков на входе в подъезды
	10.09.2013г.

31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.

	5
	мкр. Звездный 5
	остекление оконных проемов 
установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления 
утепление дверных  блоков на входе в подъезды
	10.09.2013г.

31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.

	6
	ул. Зеленая д. 4
	установка пружин

промывка трубопроводов и стояков системы отопления ремонт изоляции трубопроводов системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	7
	ул. Красноярская д. 13
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	8
	ул. Красноярская д. 14
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	9
	ул. Красноярская д. 15
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	10
	ул. Красноярская д. 16
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	11
	ул. Красноярская д. 18
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	12
	ул. Мира д. 3
	установка пружин
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.

	13
	ул. Мира д. 5
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
замена оконной рамы
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	14
	ул. Некрасова д. 11
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	15
	ул. Некрасова д. 13
	установка пружин
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	16
	ул. Пушкинская д. 2
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	17
	мкр. Спутник д. 1
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
замена дверного проема
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

15.09.2013г.

	18
	мкр. Спутник д. 2
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	19
	мкр. Спутник д. 3
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон 
ремонт изоляции трубопроводов системы отопления
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013 г.

	20
	мкр. Спутник д. 4
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон 
замена дверного проема
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	21
	мкр. Спутник д. 5
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон 
замена дверного проема
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	22
	мкр. Спутник д. 6
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	23
	мкр. Спутник д. 7
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон 
замена дверного проема 
остекление оконных рам в подъезде
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013

15.09.2013г.

	24
	мкр. Спутник д. 8
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон, 
ремонт изоляции трубопроводов системы отопления
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	25
	мкр. Спутник д. 9
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон 
ремонт изоляции трубопроводов системы отопления
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	26
	мкр. Спутник д. 10
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон 
остекление оконных рам в подъезде
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	27
	мкр. Спутник д. 11
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
замена оконной рамы в подъезде
остекление оконных рам
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

15.09.2013г.

	28
	мкр. Спутник д. 12
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
ремонт изоляции трубопроводов системы отопления замена дверного проема
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

15.09.2013г.

	29
	мкр. Спутник д. 13
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон 
ремонт изоляции трубопроводов системы отопления
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	30
	мкр. Спутник д. 14
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон 
ремонт изоляции трубопроводов системы отопления
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	31
	мкр. Спутник д. 15
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон 
замена оконной рамы в подъезде
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	32
	мкр. Спутник д. 16
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
замена дверного проема
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	33
	мкр. Спутник д. 17
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	34
	ул. Толстого д. 17
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон 
замена дверных блоков в подъезде 
замена оконных блоков в подъезде
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

15.09.2013г.

	35
	ул. Чернышевского д. 4
	установка пружин
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	36
	ул. Шевченко д. 17
	установка пружин 
промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд
утепление слуховых окон
ремонт изоляции трубопроводов системы отопления
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.
15.09.2013г.

	37
	ул. Лаптева д. 42
	установка пружин
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	38
	ул. Лаптева д. 44
	установка пружин
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
утепление слуховых окон
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
15.09.2013г.

	39
	ул. Трансформаторная д. 1
	установка пружин
промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде
	31.09.2013г.

01.09.2013г.

15.09.2013г.
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